

Частное общеобразовательное учреждение – Лицей №1 «Спутник»



**Перечень мероприятий («Дорожная карта»)
по организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году			
1.1	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 (в содержательный анализ результатов выпускников 9,11 классов включить следующие направления: достижение минимального уровня подготовки, достижение высокого уровня подготовки, образовательное равенство, метапредметность).	Август-Сентябрь-2023	Урсул Н.С.
1.2	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 и постановка задач на 2024 год в рамках августовских педагогических конференций на уровне городского округа Самара	август 2023	Урсул Н.С.
2. Меры по повышению качества обучения и оценивания результатов			
2.1	Проведение совещаний с педагогами, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	сентябрь 2022-декабрь 2023	Урсул Н.С.
2.2	Участие в апробациях различного уровня проведения ГИА-9 и ГИА-11, организуемых Рособрнадзором, Министерством образования и науки Самарской области.	в течение года	Жаринов Н.А.
2.3	Реализация мероприятий «Дорожной карты» по повышению качества подготовки обучающихся, претендующим на	ноябрь 2022-апрель 2023	Урсул Н.С. Жаринов Н.А.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
2.4	получение аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении»	январь-апрель 2023	Жаринов Н.А.
2.5	Мониторинг уровня подготовки обучающихся 9-х классов по предметам по выбору, выносимых на ГИА-9 в 2022 году	январь-апрель 2023	Жаринов Н.А. учителя-предметники
2.6	Организация работы по анализу содержания рабочих программ по учебным предметам с учетом результатов ГИА в разрезе КЭС с использованием МСОКО с последующей коррекцией	март-август 2023	
2.7	Мониторинг обеспечения соответствия годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам ОГЭ, ГВЭ	июль 2023 октябрь 2023	Урсул Н.С.
2.8	Анализ низких предметных результатов ОГЭ, ЕГЭ (в разрезе контролируемого элемента содержания (далее - КЭС)) 2023	июль-сентябрь 2023	Урсул Н.С.
3.1	Проведение обучающих семинаров-практикумов для учителей предметников ОО городского округа Самара по изучению обновления контрольно-измерительных материалов (далее – КИМ), приемов работы с детьми по коррекции низких предметных результатов (на основе анализа ГИА) в разрезе КЭС	в течение года	ЦРО
3.Нормативно - правовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11			
		</	

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<p>необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении, которые нуждаются в организации особых условий при проведении экзамена (далее-ОВЗ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - об утверждении персонального состава должностных лиц Самарского управления, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании состава общественных наблюдателей (далее - ОН) за процедурой ГИА-9 и ГИА-11; - о создании комиссии по уничтожению документированной информации ГИА-9 и ГИА-11; - о формировании пакета документов и направлении кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 на обучающие семинары; - о назначении ответственных за работу с апелляциями выпускников; - о назначении ответственных за передачу результатов ГИА-9 и ГИА-11; - о проведении обучающих семинаров для членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), руководителей ОО – ППЭ), работников ППЭ всех категорий, общественных наблюдателей (далее –ОН); - об утверждении состава организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, ассистентов и их распределении по ППЭ в дни экзаменов; - о направлении руководителей ППЭ, членов ГЭК в ППЭ на экзамены; - о доставке экзаменационных материалов ГИА-9; - об утверждении списков распределения обучающихся в ППЭ (ГИА-9); - о подготовке ППЭ ГИА-9 и ГИА-11; - о назначении ответственных за обеспечение допуска в ППЭ с использованием металлоискателя; 		

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
	<ul style="list-style-type: none"> - о назначении ответственных лиц за обеспечение допуска в ППЭ ГИА-9; - о графике прибытия участников ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ; - о порядке и формах предоставления отчёта по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11; - о (поощрении) результативности мероприятий по организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11. 		
4. Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11			
4.1	Планирование и осуществление закупок техники, товаров, услуг для обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Еремкин Р.А.
4.2	Подготовка приказа об оплате компенсации с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	июль-август 2023	Урусул Н.С.
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11			
5.1	Формирование списков и организация обучения: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, ОН, ответственных за работу с апелляциями, ответственных за передачу результатов, руководителей ОО-ППЭ, помощников руководителей ППЭ ГИА-9, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экспертов	сентябрь-декабрь 2022	Урусул Н.С.
5.2	Контроль за дистанционным обучением лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Контроль за дистанционным обучением экспертов ГИА.	по графику Федерального центра тестирования (далее – ФЦТ) (согласно чек-листву Самарского управления)	Урусул Н.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
5.3	Контроль за явкой в ППЭ в дни экзаменов общественных наблюдателей. Контроль за явкой экспертов в пункт проверки экзаменационных работ по графику.	март-апрель 2023 май-июль 2023 сентябрь 2023 (согласно чек-листу Самарского управления)	Урсул Н.С. Жаринов Н.А.
6. Организационно-технологическое обеспечение ГИА-9, ГИА-11			
6.1	Участие в совещаниях и семинарах для руководителей ОО и заместителей руководителей ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Урсул Н.С. Жаринов Н.А.
6.2	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в сентябрьские сроки.	август-сентябрь 2023	Урсул Н.С.
6.3	Формирование пакета документов на кандидатов в члены предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11 по запросу Регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ).	ноябрь 2022	Урсул Н.С.
6.4	Сбор и анализ информации о предварительном выборе предметов участниками ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году.	октябрь 2022	Жаринов Н.А.
6.5	Сбор предварительной информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в предыдущие годы; - лиц с ОВЗ, инвалидов.	по графику РЦОИ	Урсул Н.С.
6.6	Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по проведению ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ	февраль-май 20223	Урсул Н.С. Жаринов Н.А.
6.7	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки в 2022-2023 учебном году	декабрь 2022 февраль, май 2023	Урсул Н.С.
6.8	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки в 2023 году	февраль, март, май 2023	Урсул Н.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
6.9	Формирование списка претендентов на получение аттестата с отличием	декабрь 2022 - 1 этап , май 2023- 2 этап; июль 2023- 3 этап	Урсул Н.С.
6.10	Подготовка статистико-аналитического отчёта, аналитических справок по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году.	декабрь 2022 февраль, июнь-август 2023	Урсул Н.С.
6.11	Подготовка сводной информации о продолжении обучения выпускников 9 и 11 классов разных категорий	сентябрь-октябрь 2023	Урсул Н.С.
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
7.1	Организация работы раздела сайта Лицея по вопросам подготовки и проведения в 2023 году ГИА-9 и ГИА-11 на территории городского округа Самара.	в соответствии с п.3 Порядка ГИА-11 и п. 24 Порядка ГИА-9	Урсул Н.С. Чостковский Д.Б.
7.2	Организация работы по информированию о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников, их родителей (законных представителей): <ul style="list-style-type: none"> - проведение встреч с родительской общественностью по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11; - организация проведения Всероссийских и региональных акций «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «Я слам ЕГЭ», «100 баллов для победы», «Единый день сдачи ОГЭ родителями» на территории городского округа Самара; - обновление информации на стенах в ОО по вопросам ГИА-9 и ГИА-11; - создание видеоматериала в соответствии с темой регионального проекта «Родительский университет»; - организация проведения конкурса видеороликов ОО городского округа Самара: «Живем интересно, слаем ГИА честно!» - публикации в средствах массовой информации материалов по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. 	в течение года	Урсул Н.С. Жаринов Н.А. Классные руководители
7.3	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	в течение года	Урсул Н.С.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель
7.4	Информирование ОО, обучавшихся, их родителей (законных представителей) об утверждённых результатах ГИА-9 и ГИА-11	согласно графику ФЦТ	Жаринов Н.А.
7.5	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре ГИА-9 и ГИА-11, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	в течение года	Жаринов Н.А.
8. Мероприятия по организационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - сбор сводной статистико-аналитической информации о мероприятиях ОО по данному вопросу.	в течение года	Урусул Н.С.
8.2	Контроль за соблюдением информационной безопасности в ОО при формировании региональных информационных систем (далее - РИС) ГИА-9 и ГИА-11.	по графику РЦОИ	Урусул Н.С.

